

- **TOOL TIPP**

- **Interaktives Terminmanagement mit**
- **ProjectNetWorld®**

- September 2009

TEASER

Jeder Projektmanager weiß um die Wichtigkeit des Terminmanagements. Aus diesem Grund ist die Auswahl der perfekten Software besonders wichtig. Ein geeignetes Werkzeug sollte nicht nur eine einfache Planung und Überwachung aller Termine gewährleisten, sondern auch die Aufgabenverteilung perfekt unterstützen.

Tool-Tipp: ProjectNetWorld® - interaktives Terminmanagement

Der Terminplan ist das Herzstück jeder modernen Projektmanagement-Software – er sorgt für Planungseffizienz, hilft Projekt-Teilnehmern beim Einhalten von Fristen, unterstützt die Projektsteuerung und -kontrolle und hilft dabei, Projekt-Mitarbeiter richtig einzusetzen. Die ProjectNetWorld® unterstützt mit dem leistungsfähigen Werkzeug die einzelnen Schritte zur Erstellung eines Terminplans:

- die Entwicklung eines Projektstrukturplans – das Definieren von Arbeitspaketen, Vorgängen
- die Festlegung von Abhängigkeiten zwischen den Arbeitspaketen und Vorgängen
- die Umsetzung des Projektstrukturplans mit einer Aufwandsschätzung pro Arbeitspaket und Vorgang

Im Zusammenspiel mit den verfügbaren Ressourcen entsteht so der Terminplan.

Der Terminplan ist interaktiv: Er kann zentral erstellt und gewartet werden. Aufgaben werden jedem Projekt-Teilnehmer in der MyWorld, dem persönlichen Arbeitsbereich jedes Projekt-Teilnehmers, übersichtlich dargestellt. Jede Rückmeldung des Projekt-Mitarbeiters wird der jeweiligen Aufgabe zugeordnet; so kann sich der Projekt-Leiter zu jedem Zeitpunkt ein aktuelles Bild über den Fortschritt einzelner Aufgaben machen.

Ein besonders effektives Instrument ist auch die Ressourcenplanung. Dabei werden den Projektmitarbeitern einzelne Aufgaben bzw. Projektvorgänge zugeordnet. Auf diese Weise entsteht ein Arbeitskalendarium, das die Team- und Ressourcenauslastung transparent macht. Der technische Assistent von ProjectNetWorld® unterstützt bei der Ressourcenverteilung und warnt bei Ressourcenüberlastung.

Das Terminmanagement von ProjectNetWorld® ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die eine reibungslose Erstellung und Wartung eines Terminplans ermöglichen:

- Definieren von Arbeitspakete, Vorgänge und Meilensteine
- Automatische Anzeige von Verzögerungen
- Verwaltung aller zeitbezogenen Daten im Rahmen der Projekte
- rollen- und personenbasierende Informationssteuerung
- u.v.m.

Aussicht auf die kommende Release

Eine Erweiterung erfährt der ProjectNetWorld®-Terminplan mit der nächsten Software-Release, die diesen Herbst freigeschalten wird. Mit dieser neuen Version können MS-

Project Terminplänen auf die ProjectNetWorld importiert und exportiert werden. Das bedeutet, dass bestehende MS-Project-Terminpläne einfach in die ProjectNetWorld® übernommen werden können und so bestehende Arbeit lückenlos fortgesetzt werden kann.

Eine wesentliche Neuerung wird das Modul „ToDo“ sein. Mit diesem Werkzeug können zu jedem Vorgang Aufgaben, sogenannte „ToDos“ erstellt werden. Diese kann man Projektteilnehmern zuweisen und überwachen. Diese „ToDos“ können auch unabhängig vom Terminplan genutzt werden, um auch kleinere Projekte bei der strukturierten Arbeit zu unterstützen – sozusagen ein „Terminmanagement-Light“. Auch hier erhält jeder Projektteilnehmer, dem ein „ToDo“ zugewiesen wurde alle relevanten Informationen in seinen persönlichen Arbeitsbereich.